Генеральному директору
ООО «Генезис» 
Исмаилову Э. У. 

Заведующего складом
Леонова И. Т. 

Руководителя работ 
на объекте « КП Сияние»
Румянцева Р.Р. 


СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Доводим  до Вашего сведения, что запланированная на 21.07.2019 г. доставка строительных материалов по счет-договору от ООО « Развитие» № 123 от 15.07.2019 г. , не состоялась в связи с отсутствием у поставщика свободных транспортных средств (см. уведомление от ООО «Развитие» № 12 от 20.07.2019 г.) 
В связи с вышеизложенным невозможно отпустить руководителю работ объекта «КП Сияние» Румянцеву Р. Р.  требуемые ему материалы. 
Продолжение работ на объекте «КП Сияние» невозможно, в связи с отсутствием материалов. 

Заведующий складом                  Леонов                                          Леонов И. Т. 
Руководитель работ                    Румянцев                                    Румянцев Р. Р. 
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